

EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY EMEVASI S.A. E.S.P.

ADENDO 03 INVITACIÓN PÚBLICA 001-2019

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS TAMABIOY, SAN FELIX Y LAS COCHAS DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

OBJETO: Este adendo tiene por objeto hacer claridad de la modificación del cronograma de actividades del proceso de invitación pública 001-2019.

MODIFICACIÓN.

PRIMERO: Que según el cronograma de actividades de la invitación pública 001-2019 el día 6 de agosto del corriente se llevaba a cabo la respectiva publicación de resultados de la evaluación y calificación de propuestas por parte del comité de contratación, pero dicha actividad no se llevó a cabo en razón de que el día 5 de agosto de 2019 fuimos notificados por parte de la dependencia del **DEPARTAMENTO TECNICO Y COMERCIAL** de la empresa **EMEVASI S.A. E.S.P.** que para el día 6 de agosto de 2019 se suspendería el servicio de energía eléctrica en un horario comprendido de 7:30 am a 6pm, lo cual imposibilitó hacer la publicación anteriormente descrita.

SEGUNDO: Que para dar fe al primer hecho se anexa la respectiva certificación de suspensión de energía eléctrica por parte del **DEPARTAMENTO TECNICO Y COMERCIAL** de la empresa de **EMEVASI S.A. E.S.P.**

TERCERO: Todo lo anterior impone que se modifique el cronograma de actividades del proceso de invitación pública 001-2019 que por efecto el cronograma se fijara así:


CRONOGRAMA INVITACIÓN PÚBLICA 001-2019

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR y/u HORA
Aviso Único de Invitación Pública	23 de julio de 2019	Página WEB www.emevasi.com
Publicación de Términos de Referencia.	23 de julio de 2019	Página WEB www.emevasi.com
Presentación de Observaciones a los Términos de Referencia.	24 de julio de 2019	Hasta 6:00 pm en Gerencia de EMEVASI S.A. E.S.P. en medio físico y copia al email: secretaria@emevasi.com
Plazo para resolver observaciones.	25 de julio de 2019	Página WEB www.emevasi.com
Inscripción de	26 de julio de 2019	Secretaría de Gerencia

proponentes		EMEVASI S.A. E.S.P. de Manera Personal Desde las 9:00AM hasta las 5:00PM
Inicio de Recepción de Propuestas	29 de julio de 2019	Secretaría de Gerencia EMEVASI S.A. E.S.P. Desde las 9:00AM
Cierre de Recepción de Propuestas	2 de agosto de 2019	Secretaría de Gerencia EMEVASI S.A. E.S.P. Hasta las 4:00pm
Evaluación de propuestas Y Calificación del Comité de Contratación.	5 de agosto de 2019	Departamento Técnico y Comercial EMEVASI S.A E.S.P.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	8 de agosto de 2019	Página WEB www.emevasi.com
Plazo para presentar observaciones a resultados	9 de agosto de 2019	Hasta 6:00 pm en Gerencia de EMEVASI S.A. E.S.P. en medio físico y copia al email: secretaria@emevasi.com
Plazo para resolver observaciones a resultados	12 agosto de 2019	Página WEB www.emevasi.com
Adjudicación de contrato o declaratoria de desierto del proceso de selección.	13 de agosto de 2019	Página WEB www.emevasi.com
Suscripción del contrato	Hasta el 19 de agosto de 2019	EMEVASI S.A E.S.P. – Gerencia.

En lo demás, los términos, apartes o condiciones que no hayan sido modificadas por el presente documento, conservan su vigencia y alcance.

Dado en Sibundoy, Putumayo el 5 de agosto de 2019.



JAIRO FERNANDO JOJOA JAMIOY
GERENTE EMEVASI S.A. E.S.P.



CONSTANCIA DTC2019-008

El jefe del departamento técnico y comercial de la empresa de energía del valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P.

HACE CONSTAR:

Que se ha programado una suspensión del servicio de energía eléctrica que afecta a todo el valle de Sibundoy con el fin de realizar adecuaciones para la entrada en operación de la nueva subestación, para el día seis (6) de agosto de 2019, desde las 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.

En constancia se firma en Sibundoy a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).


VICTOR EDUARDO MAYA MARTÍNEZ
Jefe Departamento Técnico y Comercial